

## スケジュール（予定）

No	内容	期日等
1	募集要項等の配布・公開	令和6年2月5日（月）～ 令和6年3月6日（水）
2	施設見学会の申込	令和6年2月9日（金）
3	施設見学会	令和6年2月14日（水）～ 令和6年2月16日（金） 予定 申込数を踏まえて設定
4	質問の受付	令和6年2月26日（月） 17時00分まで
5	質問への回答	令和6年2月28日（水）以降
6	参加意思表明書の提出	令和6年3月6日（水） 17時00分まで
7	申請書類等一式の提出	令和6年3月6日（水）～ 令和6年4月3日（水）
8	第一次審査（書類審査） 参加資格確認結果通知	令和6年4月5日（金） 発送 事務局にて審査、結果通知
9	第二次審査① プレゼンテーション審査	令和6年4月24日（水）～ 令和6年4月26日（金） 日程は後日決定
10	第二次審査② 運営施設等視察	令和6年5月8日（水）～ 令和6年5月10日（金） 日程は後日決定
11	順位の決定（審査結果の通知）	令和6年5月15日（水）
12	仮協定に向けた協議	令和6年5月～6月
13	仮協定の締結	令和6年7月
14	設置に要する各種作業、開園準備等	令和6年7月～令和7年3月 仮協定締結後、実施
15	引継等の実施、協定に向けた協議	令和6年6月～8月
16	協定の締結	令和6年9月
17	公私連携法人の指定	令和6年9月
18	開園	令和7年4月1日（火） 新園舎の整備にも着手

※現時点で想定されるスケジュールであり、状況によって変更となる可能性があります。